



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

РЕГ. № 15/ 31.08.2026 г.

към Договор № РГ-03-32 от 01.09.2025 г.

Днес, 31.08.2026 г. в с. Стара река, общ. Сливен, на основание чл. 20а, ал. 2, чл. 81, ал. 1 и чл. 95 от Закона за задълженията и договорите, чл. 35, ал. 1 и чл. 96, ал. 1, т. 6 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“, чл. 11, ал. 2 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България и във връзка с т. 10.4 от Договор № РГ-03-32/01.09.2025 г., се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА РЕКА“ към „Югоизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Сливен, ЕИК: 2016176540065, със седалище и адрес на управление: област Сливен, община Сливен, с. Стара река, п.к. 8841, ул. „Съби Димитров“ № 1, представлявано от инж. Георги Христов, в качеството му на Директор, и Антон Митев, в качеството му на Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,
и

2. „ТОПЛИВО - ИСКРА“ ООД, ЕИК: 202258567, със седалище и адрес на управление: област Сливен, община Сливен, с. Стара река, п.к. 8841, ул. „Добри Добрев“ № 7, представлявано от Здравко Загорков и Петър Стефанов, поотделно в качеството им на Управители, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, като **взеха предвид, че:**

- Страните са обвързани от Договор № РГ-03-32 /01.09.2025 г. за извършване на дейностите по товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев и трупи за нуждите на ТП „ДГС Стара река“ с първоначален срок на действие от 12 месеца, изтичащ на 01.09.2026 г.;

- Към датата на подписване на настоящото споразумение договорът е изпълнен частично и качествено от страна на Изпълнителя, като общата договорена стойност не е изчерпана и са налице остатъчни количества дървесина, подлежащи на транспортиране до административната сграда на стопанството;

- Част от договорените количества дървесина не са могли да бъдат натоварени и извозени в първоначално определения срок поради забава в технологичния добив и рампирене в горските насаждения, вследствие на което съответните обеми не са били налични и приведени в състояние на готовност за товарене на временните горски складове съгласно изискванията на т. 3.2 от Договора и чл. 37 от Наредбата.

- През отделни периоди от действието на договора са настъпили неблагоприятни метеорологични условия (обилни валежи и снеготопене), довели до преовлажняване на почвите и влошаване на състоянието на временните горски извозни пътища на територията на стопанството, което е създавало временна невъзможност за безопасно преминаване на специализирания тежкотоварен автомобилен транспорт и е пречатвало изпълнението по независещи от волята и вината на Изпълнителя причини.

- Налице е запазен правен и стопански интерес на Възложителя от цялостното довършване на възложените обеми транспортни дейности при запазване на договорените единични цени, технически показатели и общ обем на поръчката;

• Считано от 01.01.2026 г. официалната парична единица в Република България е еврото, като съгласно чл. 11, ал. 2 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България стойностите по заварените договори се превалутират автоматично по официалния фиксиран курс от 1 EUR = 1,95583 BGN с закръгляване до втория десетичен знак.

се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ, КОЛИЧЕСТВА И СРОК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 1. (1) Страните констатираят извършеното до момента частично изпълнение и оставащите за изпълнение обеми по т. 1.1 от Договора, както следва:

№	Операции Дейности	Мярка	Договоре но общо количест во	Остатъчно количество за изпълнение	Единична цена без ДДС (EUR)
1	Товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев	пр.м³	80	51	12,27 EUR (24,00 лв.)
2	Товарене, транспортиране и разтоварване на трупи	пл.м³	50	50	13,29 EUR (26,00 лв.)

(2) Извършената до момента работа по ал. 1 е приета без възражения с двустранни предавателно-приемателни протоколи по реда на т. 2.2 и т. 10.6 от Договора.

Чл. 2. Страните удължават срока на Договор № РГ-03-32/01.09.2025 г. единствено за транспортирането на остатъчните количества по чл. 1, ал. 1 от настоящото споразумение, като т. 1.2 и т. 4.1 от Договора се изменят и придобиват следната редакция:

„Срокът за цялостно извършване на дейностите за остатъчните количества дървесина се удължава до 31.12.2026 г. при спазване на всички първоначално договорени условия.“

II. ЦЕНА, ВАЛУТА И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 3. (1) Първоначално договорената обща стойност на Договора в размер на 3 220,00 лв. без ДДС се равнява по силата на чл. 11, ал. 2 и чл. 13 от ЗВЕРБ на 1 646,36 EUR (хиляда шестстотин четиридесет и шест евро и тридесет и шест евроцента) без включен ДДС.

(2) Единичните цени за изпълнение на остатъчните количества остават непроменени и възлизат на 12,27 EUR (24,00 лв.) без ДДС за 1 пр.м³ дърва за огрев и 13,29 EUR (26,00 лв.) без ДДС за 1 пл.м³ трупи.

(3) Всички дължими междинни и окончателни плащания за приетата работа се извършват в евро по посочената в договора банкова сметка на Изпълнителя в 10-дневен срок след двустранно подписване на предавателно-приемателен протокол и представяне на надлежно издадена фактура в евро.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 4. Всички останали клаузи и условия на Договор № РГ-03-32/01.09.2025 г., които не са изрично изменени с настоящото допълнително споразумение, запазват пълната си обвързваща сила за страните.

Чл. 5. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС СТАРА РЕКА“
ИНЖ. ГЕОРГИ ХРИСТОВ

...../п/,/п/*

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„ТОПЛИВО - ИСКРА“ ООД,
УПРАВИТЕЛ:
ЗДРАВКО ЗАГОРКОВ

...../п/,/п/*

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
АНТОН МИТЕВ

...../п/*

ВИ/

/п/,/п/* заличени обстоятелства съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 59 ЗЗЛД